



CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO PBL_ADJ_001_2024

Patronato de Bomberos de León Guanajuato
Calle: Apolo No. 309ª Colonia Obrera León Gto.
RFC: PBL890425149

No. Contrato:	PBL_ADJ_001_2024	Fecha de firma Convenio:	08/10/2024	Procedimiento:	Adjudicación Directa
No. Convenio:	PBL_CONM_001_2024	Lugar de Pago:	Oficinas Administrativas Apolo		
CUENTA PRESUPUESTAL: 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				Nueva Fecha de Entrega de Bienes en base a convenio modificatorio:	20/12/2024

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. PBL_ADJ_001_2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 CAMIONETAS TIPO PICK UP, 6 AMBULANCIAS TIPO II, 3 CAMIONES DE BOMBERO DOBLE CABINA, PARA EL PATRONATO DE BOMBEROS DE LEÓN, GUANAJUATO, de fecha 19 diecinueve de Abril de 2024 dos mil veinticuatro, que celebran por una parte el Patronato de Bomberos de León, Guanajuato, por conducto de su Director General como Representante Legal el **C.P. José Luis Carpio Guzmán**, y por la otra la moral **"EMERGENCY UNITS QTR S.A. de C.V."**, representado por la **Lic. Irma Mercedes Aguayo Durán**, en su carácter de Representante Legal, acto jurídico que celebran las partes en sujeción a las consideraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

- 1.- En fecha 19 diecinueve de Abril de 2024 dos mil veinticuatro, el Patronato de Bomberos de León, Guanajuato, celebró contrato de Compra, en la modalidad de **Adjudicación Directa**, en los términos del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios para el Municipio de León, Guanajuato, con la moral **EMERGENCY UNITS QTR S.A. DE C.V.**, consistente en la **ADQUISICIÓN DE 4 CAMIONETAS TIPO PICK UP, 6 AMBULANCIAS TIPO II, 3 CAMIONES DE BOMBERO DOBLE CABINA, PARA EL PATRONATO DE BOMBEROS DE LEÓN, GUANAJUATO.**
- 2.- En la cláusula **Tercera** del contrato citado en el proemio de este convenio, se estableció como fecha límite para la entrega de los bienes objeto de la compraventa, el día 09 nueve de octubre de 2024 dos mil veinticuatro, antes de las 14:00 catorce horas.

CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO PBL_ADJ_001_2024

Patronato de Bomberos de León Guanajuato
Calle: Apolo No. 309ª Colonia Obrera León Gto.
RFC: PBL890425149

No. Contrato:	PBL_ADJ_001_2024	Fecha de firma Convenio:	08/10/2024	Procedimiento:	Adjudicación Directa
No. Convenio:	PBL_CONM_001_2024	Lugar de Pago:	Oficinas Administrativas Apolo		
CUENTA PRESUPUESTAL: 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				Nueva Fecha de Entrega de Bienes en base a convenio modificatorio:	20/12/2024

3.- En fecha 03 tres de octubre de 2024 dos mil veinticuatro, fue recibido en las oficinas del Patronato de Bomberos de León, Guanajuato, escrito signado por la C. Irma Mercedes Aguayo Durán, Representante Legal de la Moral EMERGENCY UNITS QTR S.A. DE C.V., a través del cual solicita prórroga para la entrega de los bienes que le fueron adjudicados, para más tardar el día 20 veinte de diciembre de 2024 dos mil veinticuatro, en virtud a que derivado a la información proporcionada por el fabricante de las unidades motobombas, que con motivo de los conflictos bélicos en Oriente, Rusia y Ucrania, se ha visto afectada la cadena de suministros, debido a que el abastecimiento de componentes es vía marítima y las embarcaciones recibieron ataques; así mismo que el fabricante de los tanques de polipropileno informó que con motivo de a los huracanes del mes de septiembre afectaron sus plantas de Florida y Virginia; remitiendo las constancias en las cuales sustentan la solicitud de prórroga.

4.- En fecha 04 cuatro de octubre de 2024 dos mil veinticuatro, en Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios del Patronato de Bomberos de León, Guanajuato, se autorizó por unanimidad de votos de los miembros presentes del Subcomité, otorgar prórroga para la entrega de los bienes materia del contrato de Compra.

CONSIDERACIONES

CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO PBL_ADJ_001_2024

Patronato de Bomberos de León Guanajuato
Calle: Apolo No. 309ª Colonia Obrera León Gto.
RFC: PBL890425149

No. Contrato:	PBL_ADJ_001_2024	Fecha de firma Convenio:	08/10/2024	Procedimiento:	Adjudicación Directa
No. Convenio:	PBL_CONM_001_2024	Lugar de Pago:	Oficinas Administrativas Apolo		
CUENTA PRESUPUESTAL: 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				Nueva Fecha de Entrega de Bienes en base a convenio modificatorio:	20/12/2024

1.- En términos del artículo 142 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios para el Municipio de León, Guanajuato, se establece la facultad para que en casos debidamente justificados a juicio del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios del Patronato de Bomberos de León, Guanajuato, podrá prorrogar la entrega de los bienes materia del contrato de Compra.

2.- Las partes se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen, la cual fue debidamente acreditada en el instrumento que por este medio se modifica.

Con base a lo expuesto, las partes contratantes convienen por mutuo consentimiento y sin ningún vicio del consentimiento que lo anule, ni siquiera parcialmente, modificar las cláusulas **Segunda** y **Tercera** del contrato de compra **No. PBL_ADJ-001_2024**, relativas a la fecha pago y plazo de entrega de bienes, en los siguientes términos:

CLAUSULAS

Primera. - Mediante este convenio No. PBL_CONM_001_2024, se concede prórroga para la entrega de bienes, modificándose la cláusula **Tercera** del contrato **NO. PBL_ADJ_001_2024**, quedando como nueva fecha de entrega el día **20 veinte de diciembre de 2024 dos mil veinticuatro**.

CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO PBL_ADJ_001_2024


Patronato de Bomberos de León Guanajuato
Calle: Apolo No. 309ª Colonia Obrera León Gto.
RFC: PBL890425149

No. Contrato:	PBL_ADJ_001_2024	Fecha de firma Convenio:	08/10/2024	Procedimiento:	Adjudicación Directa
No. Convenio:	PBL_CONM_001_2024	Lugar de Pago:	Oficinas Administrativas Apolo		
CUENTA PRESUPUESTAL: 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				Nueva Fecha de Entrega de Bienes en base a convenio modificatorio:	20/12/2024

Segunda. – Como consecuencia de la modificación a la clausula **Tercera**, se modifica la clausula **Segunda** del contrato original, quedando como nueva fecha de pago del monto restante del **70%** equivalente **\$26,949,420.09 m.n. (veintiséis millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos 09/100 M.N.)**, dentro de los diez hábiles posteriores a la entrega de la totalidad de los bienes señalados en contrato de origen al **20 veinte de diciembre de 2024 dos mil veinticuatro.**

Tercera. – Las partes convienen en que con excepción de lo expresamente modificado, persisten todas las demás obligaciones que cada una de las partes asumió al suscribir el contrato de compra NO. PBL_ADJ_001_2024.

Leído que fue el presente contrato, manifiestan las partes conocer el alcance y fuerza legal de todas sus cláusulas, firmándolo por triplicado en la ciudad de León, Guanajuato, el día **08 ocho de octubre de 2024 dos mil veinticuatro.**



CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO PBL_ADJ_001_2024

Patronato de Bomberos de León Guanajuato
Calle: Apolo No. 309ª Colonia Obrera León Gto.
RFC: PBL890425149

No. Contrato:	PBL_ADJ_001_2024	Fecha de firma Convenio:	08/10/2024	Procedimiento:	Adjudicación Directa
No. Convenio:	PBL_CONM_001_2024	Lugar de Pago:	Oficinas Administrativas Apolo		
CUENTA PRESUPUESTAL: 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				Nueva Fecha de Entrega de Bienes en base a convenio modificatorio:	20/12/2024


C.P. José Luis Carpio Guzmán
Representante Legal
Patronato de Bomberos de León, Gto


Lic. Irma Mercedes Aguayo Durán
Representante Legal de
Emergency Units QTR S. A. de C.V.

Servidor Público Responsable de Seguimiento


Ing. José Antonio Placencia López
Patronato de Bomberos de León, Gto
Responsable de Compras

Servidor Público Responsable de Seguimiento


C.P. María Claudia Yépez Gutiérrez
Patronato de Bomberos de León, Gto
Coordinador de Contabilidad